

AMAT Pre-delivery Repository v0.1 — Executive Review

> 主要讀者：Founder / Zac、Project Lead、未來 Delivery Owner > 狀態：PRE-CONTRACT / PRE-KICKOFF
> 版本日期：2026-09-27 > 重要邊界：本文件解釋 delivery system，不宣稱任何未經確認的 AMAT-specific facts。凡客戶組織、用電、site、volume、budget、policy、supplier、price、timeline 與 approval 均依各 artifact 標示為 HYPOTHESIS、TBD WITH CLIENT、SYNTHETIC / DEMO DATA 或 RESEARCH REQUIRED。

Executive conclusion

這套 repository 已把「如果明天下週 kickoff，我們如何從零開始」改造成「先驗證哪些問題、先拿哪一版 MVP、在什麼 gate 做什麼決定、下一個 workstream 需要接到什麼」。它不是一份假裝知道客戶答案的 proposal，也不是把 18 個標題換成 18 個空白模板；它是一套能被實際操作、review、升版與移交的第一版 delivery operating system。

整體設計有四個重點。

第一，專案不是由 deliverable 清單推動，而是由 decision chain 推動。1.x 確認問題、資料、選項與內部方向；2.x 把方向送進市場、取得可比較證據並形成 shortlist；3.x 把 shortlist 轉成 term、contract issue、negotiation decision、signing readiness 與 BAU governance。每一階段都有明確 exit evidence；沒有證據時可以 conditional、defer 或 re-scope，不能用沉默當成 approval。

第二，未知被保留為正式管理對象。AMAT 的 stakeholder、data boundary、target interpretation、budget、authority、supplier preference 與 timeline 目前都不是 KNOWN。Repository 用 assumption log、client question log、source log、decision log 與每個 work package 的 Known / Hypotheses / TBD 分區，把「不知道」變成可追蹤的工作，而不是靠文字完整度掩蓋。

第三，工作方式採 Define → MVP → Review → Correct → Expand。1.x 讓執行者學會先確認 expected output 再做；2.x 開始要求 analyst 自己提問題、方法、假設與 preliminary judgement；3.x 要求跨 commercial、legal、risk、authority 與 execution 整合。Founder / Project Lead 的角色因此能逐步從 Do 轉成 Teach、Review 與 Decide。

第四，repository 把 client output、internal method 與 training layer 分開但串接。給客戶看的 deck 保持精煉；分析方法、SOP 與 decision rationale 放在 DOCX / Markdown；計算、tracking 與 source-of-truth 放在 XLSX。新人可以從 TASK_BRIEF_TEMPLATE 與單一 work package 開始，而不必先口頭聽完整個專案。

1. Delivery logic：三階段、十一個 gates、一條 evidence chain

1.x — Define the problem and align the client

1.x 不是先替客戶選供應商，而是先建立共同問題定義：成功是什麼、誰做決定、資料夠不夠、台灣市場如何運作、RE100 gap 怎麼計算、可行 portfolio 有哪些、接下來怎麼進市場。這一段的品質決定 2.x 是否會向錯的市場問題取樣，也決定 3.x 談判時是否有清楚 authority。

2.x — Convert hypotheses into comparable market evidence

2.x 從 desktop scan 開始，逐步提高資訊揭露與市場承諾程度。先把 entity、route、asset 與 evidence 拆開，再做小範圍 market sounding，評估短期 bridge 與中長期主力方案，最後用共同 response schema 做 RFQ 與 DD。最低價不自動成為 shortlist；hard screen、evidence confidence、execution、certificate 與 risk allocation 必須獨立呈現。

3.x — Convert a shortlist into an executable agreement and operating control

3.x 把 shortlist 轉成 negotiation mandate 與 term hierarchy，再把 commercial issue 映射到 contract clause 與 counsel question。每次談判只承諾 authority 內事項，會後保留 exact statement status。G9 選擇 accept / counter / continue / fallback / pause / stop；G10 分開判斷 signing ready 與 go-live ready；G11 只有在 delivery、certificate、invoice 與 issue governance 能由 BAU owner 獨立運作時才移交。

Decision gates

Gate	Decision	Minimum exit evidence
G0	Kickoff / ways of working	success、scope、roles、cadence、decision process、information rules
G1	Data readiness	request ownership、access、quality profile、critical gaps 與 recovery plan
G2	Workshop alignment	common market language、stakeholder questions、learning / decision record
G3	Gap boundary	approved reporting boundary、target logic、baseline 與 residual gap condition
G4	Portfolio direction	scenario set、hard constraints、preferred / fallback 方向
G5	Market authority	disclosure level、market questions、contact universe、stop rules
G6	RFQ launch	issued assumptions、bidder set、process、response schema、evaluation governance
G7	Shortlist	hard screen、normalized comparison、DD conditions、risk / evidence view

Gate	Decision	Minimum exit evidence
G8	Negotiation mandate	final requirement assumptions 、 term hierarchy 、 trade / walk-away authority
G9	Preferred commercial path	latest delta 、 scenario impact 、 residual risk acceptance 、 authorized message
G10	Signing / go-live readiness	final documents 、 authority 、 CPs 、 systems / data 、 implementation ownership
G11	BAU acceptance	stable cycles 、 accepted SOP / controls 、 named owners 、 residual issue handoff

2. Client journey and first 90-day operating concept

Client journey 不是一次收集所有資料後閉門分析，而是連續降低不確定性。Kickoff 先確認 intended use 與 decision rights；data discovery 與 stakeholder interviews 同時展開；workshop 讓跨部門有足夠共同語言參與 portfolio decision；gap 與 scenario 先出 minimum viable model，不等所有資料完美；roadmap 先核准 market question 與 disclosure boundary，才進外部接觸。

初步 90-day sequence 只是 planning archetype，不是 AMAT 承諾：

1. Weeks 1–2：G0、stakeholder / data owner、information rules、interview 與 workshop plan。
2. Weeks 2–5：quality profile、workshop、gap boundary MVP，進 G1 / G2。
3. Weeks 4–7：gap 與 portfolio scenarios，進 G3 / G4。
4. Weeks 6–9：roadmap、desktop scan、source log 與 G5 preparation。
5. Weeks 8–12：在書面 authority 下做 small-universe sounding；review 後才擴大。

每兩週的 status 不應重複所有 activity，而是回答：哪個 decision 將到期、哪個 critical dependency 控制時程、哪些 assumption 變了、客戶需要做什麼、若延遲會影響哪個後續 gate。Monthly report 再補充趨勢、scope / change 與 forecast。

Founder / Project Lead 在前 30 天應集中 review：client expectation、boundary、stakeholder 與 gate authority；在 2.x 集中 review：market question、disclosure、screening judgement、RFQ comparability 與 shortlist；在 3.x 集中 review：term hierarchy、risk / trade、client authority 與 final quality。資料整理、first draft、source update 與 tracker maintenance 應逐步移交給 analyst。

3. Workstream 1.1 — 專案啟動與工作方式確認

為什麼存在

過去 Optimum 可能主要提供台灣 domain input，而非整體 delivery owner；若沒有先定義成功、使用方式與 decision process，團隊很容易用自己的經驗補上客戶未說出的期待。1.1 把這個風險轉成 kickoff 要驗證的正式問題。

第一版成果與使用方式

PROJECT_CHARTER_AND_WAYS_OF_WORKING 把 objective、scope boundary、roles、meeting cadence、decision rule、action / risk / issue / decision structure 與 version control 放在同一份 document；8 頁 Kickoff Deck 只用來同步討論與取得 G0。角色表是 hypothesis，不能當成 AMAT 組織事實。

Founder / Project Lead 要看什麼

先看客戶最後要用成果做什麼，而不是先看 task list。確認誰是 sponsor、day-to-day owner、各 gate approver 與 single source of truth；確認哪些資訊可進 AI / SaaS、哪些外部接觸需要書面授權；確認會議節奏是否配合 decision lead time。

完成與 handoff

G0 完成不是「kickoff 開完」，而是 success / intended use、scope、roles、decision process、data / confidentiality rule 與 next MVP 都有 owner / date。輸出直接餵 1.2 request、1.3 audience、1.6 gates 與 shared project control。

4. Workstream 1.2 — 資料與需求蒐集

為什麼存在

RE100 gap、portfolio、roadmap 與後續 RFQ 都會被資料邊界影響。1.2 不是發一封「請提供用電資料」的 email，而是把每項資料對應到 decision、quality test、owner、due date 與 fallback。

第一版成果與使用方式

Data Request Guide 說明 request logic、priorities、quality / completeness 與 data-gap process；Data Request Tracker 讓 request、owner、access、received version、quality 與 decision effect 可追蹤；Data Dictionary 定義 site / meter、period、unit、target、existing procurement、certificate 與 forecast 欄位。Seeded rows 只示範 schema。

Founder / Project Lead 要看什麼

不要等所有資料到齊才第一次 review。先選能跑 1.4 MVP 的最小 data slice：一個 boundary、一段 period、load / procurement / target；同時要求 analyst 列出 missing data 會把哪個 decision 變成 conditional。真正高風險的是看似完整但 boundary / unit / version 不一致。

完成與 handoff

G1 需有 data owner、access route、quality profile、critical gap 與 recovery plan。1.4 接 baseline / target / existing procurement，1.5 接 forecast / constraint / budget assumptions，1.6 接 owner / approval / timing dependencies；任何不能取得的資料要有 proxy 與使用限制。

5. Workstream 1.3 — 台灣市場與再生能源採購工作坊

為什麼存在

Workshop 不是替 AMAT 上一般市場課，而是讓跨部門有足夠共同語言，能對 1.5 portfolio 與 2.x 採購活動做真實決定。沒有這一層，Procurement 可能只看 price，Facilities 只看 delivery，Sustainability 只看 certificate，Legal 直到後段才看到風險。

Audience hypothesis

可能參與者包括 Taiwan sustainability / RE100 owner、Procurement、Facilities / site energy owners、Finance、Legal、regional / global sustainability、regional / global procurement 與 relevant decision makers。這些全部是 HYPOTHESIS，1.1 後須驗證。不是每個人都需參加全程；設計文件建議 core session 加 role-specific segment。

第一版成果與使用方式

Workshop Design / Facilitator Guide 定義 objectives、agenda、participant design、questions、expected learning / decisions 與 follow-up；15 頁 deck 依序回答 business reason、participants、electricity / contract / certificate flows、onsite / offsite / retailer / PPA / wheeling / T-REC、option trade-offs、market constraints、AMAT implications 與 required inputs。每頁有 message title、visual concept 與 discussion note。

完成與 handoff

G2 不是參與者「聽懂」而已，而是留下 question / disagreement / owner / evidence / decision。輸出更新 1.4 boundary、1.5 criteria、1.6 stakeholder / gate design 與 2.x market questions。最新制度 / 法規 / 市場數據在 client-facing 前必須依 source protocol 研究，不以記憶填入。

6. Workstream 1.4 — 需求與 RE100 缺口分析

為什麼存在

所有採購討論都應從可追溯的 residual gap 開始。若 reporting boundary、target、existing procurement 與 eligibility 沒有分開，後續方案可能在數學上填滿、在 claim 上卻無效。

第一版成果與使用方式

Methodology Document 定義 baseline、target、existing eligible procurement、residual gap 與 quality / sensitivity；7-sheet Gap Analysis Model 以 synthetic site / year 資料實際計算 load、target need、existing coverage、residual gap、data quality 與 sensitivity。Input 與 calculation 分開，MODEL_README 說明未來 client mapping。

Founder / Project Lead 要看什麼

先 review boundary 與 logic，再 review 數字。要求每個 material input 有 source / as-of / truth status；對 missing / low-confidence 資料做 sensitivity，而不是補一個看似精確的點值。確認 management summary 能說明「差距多少、何時發生、可信度、哪項資料最可能改變 decision」。

完成與 handoff

G3 核准的是 gap boundary 與使用限制，不是保證所有資料永久正確。Annual residual gap 與 sensitivity 直接進 1.5 volume / timing scenarios；quality flags 進 roadmap dependency 與 data improvement action。

7. Workstream 1.5 — 採購組合與情境分析

為什麼存在

單一 option 通常無法同時最佳化 volume、cost、timing、tenor、technology、flexibility、execution risk、market risk 與 concentration。1.5 把討論從「哪個方案最好」改為「在 client-approved constraints 下，哪個 portfolio 最適合，fallback 是什麼」。

第一版成果與使用方式

Portfolio Methodology 說明 criteria、hard constraints、scenario construction 與 decision rule；Scenario Model 用三個 synthetic archetypes 計算 coverage、cost、concentration 與 weighted score，並顯示 assumptions 與 decision brief。Demo numbers 只測試 formula，不是市場報價或 AMAT recommendation。

Founder / Project Lead 要看什麼

確認 criteria 不是後見之明地為某 option 加分；hard screen 與 weighted preference 要分開；價格不能脫離 volume / profile / COD / tenor / fee / tax / risk 比較。要求 analyst 提出 preliminary judgement 與 sensitivity：哪個 input 改變時，recommendation 會翻轉？

完成與 handoff

G4 輸出 preferred direction、fallback、hard constraints、data / market evidence needed 與 decision conditions。這些成為 1.6 roadmap 的 waves / gates，也定義 2.1 scan、2.2 sounding 與 2.5 RFQ 真正要測試的問題。

8. Workstream 1.6 — 跨部門對齊與 RE100 路徑圖

為什麼存在

Gap 與 portfolio 若沒有 owner、gate、deadline 與 dependency，就只是分析。1.6 把結論轉成 short / medium / long-term procurement roadmap，並把「client readiness」與「market readiness」兩條 critical path 同時管理。

第一版成果與使用方式

Alignment / Roadmap Document 定義 G3–G11、stakeholder / owner hypotheses、dependencies、approval points 與 transition；8 頁 Roadmap Deck 用於跨部門決策，包含 gate evidence、critical path、90-day MVP、disclosure staircase 與 G5 launch readiness。

Founder / Project Lead 要看什麼

最重要的是哪個 dependency 最慢、誰能決定、若延遲用什麼 fallback。對外揭露採 desktop → anonymous → named → RFQ / negotiation 階梯，identity、site、volume、timing、recipient 與 permitted use 都要在 authority 內。不要因為想快而把 G5 當成一般 research approval。

完成與 handoff

G5 前需有 approved / conditional portfolio range、specific market questions、comparable fields、supplier categories / screening、disclosure level、owner / reviewer 與 stop triggers。只有這些齊備，2.x 才可從 desktop 進到 external contact。

9. Workstream 2.1 — 市場掃描與供應商盤點

為什麼存在

公司名稱不是供應能力，developer pipeline 不是可交付電量，公開宣稱不是 asset evidence。2.1 建立一致的市場資料結構，避免把 entity reputation、route feasibility 與 project availability 混成一個印象分數。

第一版成果與使用方式

Market Scan Methodology 定義 Entity / Route / Asset 三層 ID、category、screening、evidence grade、source protocol 與 research boundary；Market Landscape workbook 含 Landscape、Screening、Source Log 與 G5 Summary。四筆 seeded universe 完全是 synthetic，僅證明資料結構、weighted screen 與 summary 能運作。

2.x 人才要求

Analyst 不只是照清單找名字，而要先提出 market hypothesis、hard screen 與 source plan；每個 material claim 需有 publisher、as-of、access date、evidence grade 與 next verification。若只能找到 secondary source，要說明它可以支持什麼、不能支持什麼。

完成與 handoff

輸出不是「完整市場名單」，而是可 review 的 universe、coverage gap、priority research 與小範圍 contact recommendation。相同 fields 餵 2.2 interaction、2.3 / 2.4 assessment、2.5 response schema 與 2.6 DD。

10. Workstream 2.2 — 初步市場接觸與供應條件確認

為什麼存在

Desktop research 無法確認 real availability、commercial boundary 與 evidence path；但過早揭露客戶、volume 或 timeline 又會造成 false commitment 與 relationship risk。2.2 用受控的 market sounding 縮小這個落差。

第一版成果與使用方式

Market Engagement Protocol 包含 authorization check、questionnaire、email / meeting script、information boundary、confidentiality 與 red flags；Interaction Tracker 保留 contact plan、exact interaction record、comparable response、red flag 與 feedback memo。任何 supplier statement 都先是 counterparty claim，不自動成為 verified fact。

Founder / Project Lead 要看什麼

在每次接觸前確認最高可揭露 level；用共同問題確保 responses 可比較；不暗示 bid invitation、volume commitment 或 preferred supplier；不要求或接收其他客戶 / competitor confidential offer。若對方要求過度資訊、exclusive commitment 或不願拆解 asset evidence，立即記錄並 review。

完成與 handoff

第一個 MVP 是 small diverse set，不是一次廣撒。Review 市場回饋是否真的改變 availability、price structure、tenor、COD、wheeling、certificate、credit 或 RFQ design；再決定 expand、correct 或 stop。結果餵 2.3、2.4 與 2.5。

11. Workstream 2.3 — 短期補充型採購方案評估

為什麼存在

中長期方案可能受 COD、wheeling 或 approval 影響，短期 bridge 需要獨立評估，不能假設所有 certificate 或 short-tenor product 都能滿足相同 RE100 / policy 用途。

第一版成果與使用方式

Short-term Assessment Memo 定義 availability、price structure、tenor、timing、certificate treatment、flexibility、delivery risk 與 claim relevance；Option Comparison workbook 以三個 synthetic archetypes 計算 volume、expected coverage、all-in cost、concentration 與 weighted criteria，產生 decision brief。

Founder / Project Lead 要看什麼

先問 bridge 要保護哪個 risk：target year、COD delay、forecast uncertainty 或 portfolio flexibility。要求把 eligibility / certificate 與 commercial convenience 分開；短期便宜不代表長期可延伸，長期 option delay 也不代表任何 certificate 都可替代。

完成與 handoff

輸出應是 approve / condition / research / reject 的短期角色定位、maximum dependence 與 trigger，不是選定真實供應商。若進 RFQ，fields 直接進 2.5；若只作 fallback，須在 3.4 保留 validity / activation trigger。

12. Workstream 2.4 — 中長期主力型採購方案評估

為什麼存在

中長期方案的 nominal price 只是其中一項。Project maturity、supply profile、COD、volume、tenor、credit、curtailment / generation risk、wheeling、T-REC 與 contractual complexity 共同決定可交付性與 risk-adjusted value。

第一版成果與使用方式

Long-term Assessment Memo 把 company capability 與 asset delivery evidence 分開；Commercial Comparison workbook 計算 expected delivered MWh、base / fee cost、all-in cost、COD delay gap 與 risk allocation。Risk Matrix 把每個 event 連到 evidence、preferred principle、fallback 與 3.2 clause topic。

Founder / Project Lead 要看什麼

要求 analyst 對每個 project / route 回答：誰控制 asset、目前 maturity、哪些 milestone 已證明、COD downside 如何影響 gap、shortfall / replacement 如何配置、credit support 由誰提供、wheeling / meter 與 certificate chain 是否可執行。不要用 developer brand 替代 project DD。

完成與 handoff

輸出是可進 RFQ 的 structure range、required evidence 與 risk boundary。真實 route / asset 只有在 G6 issued package 與 G7 DD 後才可形成 shortlist；3.2 clause checklist 已保留 COD、delivery、wheeling、certificate 與 credit handoff。

13. Workstream 2.5 — 定向提案 / 報價徵詢

為什麼存在

RFQ / RFP 的價值不是收到很多 proposal，而是讓不同 proposal 在相同 assumption、unit、evidence 與 process 下可比較。若 response schema 太自由，2.6 只能人工解讀簡報，風險與 blank 會被 headline price 掩蓋。

第一版成果與使用方式

RFQ / RFP Package 提供 bidder instruction、scope、assumptions、pricing / risk / evidence request、Q&A / addenda、deadline structure 與 non-binding boundary；Supplier Response Template 分 Bidder Profile、Supply Offer、Pricing、Risk & Terms、Evidence Index 與 Compliance Summary；8 頁 Bidder Briefing Deck 說明如何 respond、evidence 與 submit。

Founder / Project Lead 要看什麼

G6 前確認每個 mandatory field 都對應一個 evaluation / DD need；blank 等於 NOT PROVIDED，不可當 zero；每個 offer block、asset、price component、term 與 evidence 都有 stable ID；Q&A material clarification 要用 addendum 公平分享，bidder-specific confidential content 不外洩。

完成與 handoff

Issued package 需由 Procurement / Legal 核准 process status、bidder list、dates、channel、confidentiality 與 legal language。Response template 與 2.6 intake / score / DD schema 一致，因此不需重新發明比較表。

14. Workstream 2.6 — 方案評估、盡職調查與候選名單

為什麼存在

評估不是把所有風險折成一個總分。Hard constraint、weighted preference、evidence confidence、DD condition 與 decision authority 必須分開，才能看見「分數高但不可執行」或「條件可解但證據尚未到位」的 offer。

第一版成果與使用方式

Evaluation / Decision Memo 定義 compliance、independent scoring、calibration、DD、risk assessment、shortlist 與 dissent record；Scorecard workbook 含 Offer Intake、Criteria、Evaluator Scores、DD Checklist、Risk Assessment 與 Shortlist Summary。Synthetic rows 可重算 weighted score 與 risk score，但 authorized decision 欄保留人工輸入。

Founder / Project Lead 要看什麼

確認 criteria / weights 在看結果前核准；每個 score 有 evidence comment；hard screen 不能被高分抵消；criteria change、exception 或 conflict 需記錄。Shortlist recommendation 要同時說 top strength、top risk、condition、fallback 與尚未驗證的 claim。

完成與 handoff

G7 由 authorized body 決定 shortlist / reserve / exclude 與 conditions。Offer ID、DD item、risk 與 evidence gap 移交 3.1，成為 final requirement assumptions、term hierarchy 與 negotiation mandate，不在 handoff 時重新摘要成失去 source 的文字。

15. Workstream 3.1 — 最終需求與商業條件對齊

為什麼存在

Shortlist 不等於可以談判。若 final volume / profile、start、tenor、certificate、budget metric、credit boundary 與 decision authority 仍未鎖定，談判團隊很容易用會議進度取代 client decision。

第一版成果與使用方式

Commercial Alignment Memo 定義 G8、final assumptions、Must-have / Target / Tradeable / Unacceptable、priority issues、negotiation objectives 與 meeting agenda；Commercial Term Tracker 保留 Assumptions、Term Positions、Authority Matrix、Issue List 與 Alignment Summary。每個 term / issue 使用 stable ID。

Founder / Project Lead 要看什麼

逐項確認：preferred outcome 為什麼有商業價值、fallback 是什麼、unacceptable 由哪個 policy / risk / budget 支持、誰可以授權 trade、authority 何時失效。Optimum 可提出 commercial judgement，但不能替 client 接受 risk。

完成與 handoff

G8 至少輸出 approved / conditional mandate、participants、speaking / note roles、trade / pause / escalation rule 與 next supplier interaction。Top issues 帶同 term / issue ID 進 3.2 clause review 與 3.3 negotiation tracker。

16. Workstream 3.2 — 合約與交易條件審閱

為什麼存在

Commercial review 需要把文字差異轉成 business effect、risk allocation 與 negotiation action；但 Optimum 不應把這項工作包裝成法律意見。法律解釋、可執行性、regulatory view、formal redline 與 signing authority 由 qualified counsel 負責。

第一版成果與使用方式

Contract Review Playbook 清楚分 commercial review 與 legal advice，定義 document control、clause checklist、risk-allocation test、priority 與 handoff；Commercial / Legal Issue Tracker 把 Document Index、Clause Checklist、Issue Tracker、Counsel Questions 與 Negotiation Agenda 串在一起。

Founder / Project Lead 要看什麼

每個 issue 必須有 base document / clause / version、commercial concern、business impact、preferred / fallback、legal question、owner 與 decision date。遇到法律問題就標 COUNSEL REQUIRED，不能自行補結論；counterparty 的新 draft 要重新比對 open issues，不能只讀 clean copy。

完成與 handoff

3.3 agenda 直接引用 Issue ID、objective、opening、fallback / authority、evidence 與 lead。任何口頭共識只有在 controlled document 與 counsel / client approval 後才成為 final term。

17. Workstream 3.3 — 第一輪談判與修正

為什麼存在

第一輪的目的不是一次關掉所有條款，而是發現雙方 decision drivers、在高價值 issues 取得可驗證 movement、測試 package trade 並暴露真正 red lines。沒有準備與紀錄的談判，很容易把 clarification 誤寫成 commitment。

第一版成果與使用方式

Negotiation Strategy Memo 定義 issue brief、concession、walk-away / escalation、meeting roles 與 post-meeting record；Negotiation Tracker 含 Meeting Brief、Issue Positions、Give Get Log、Meeting Record 與 Post-Meeting Summary。Seeded 內容只示範控制流程。

Founder / Project Lead 要看什麼

沒有 linked get、value / risk estimate、authority 與 expiry 就不做 give。Lead speaker 控制 agenda；counsel 處理 legal question；subject owner 回答 fact；independent note owner 記 statement status；authority holder 只在 mandate 內決定。會中壓力不能擴大 authority。

完成與 handoff

30 分鐘內記 agreed in principle / supplier to revert / client to decide / counsel required / not agreed 與 exact caveat；24 小時內只確認 factual action list，不寄 internal strategy。最新 position、give / get 與 open issue 進 3.4；新 redline 先回 3.2 更新 mapping。

18. Workstream 3.4 — 後續談判與內部決策

為什麼存在

多輪談判後最危險的是只看 latest offer，忘記原先 mandate、已做的 trade、fallback value 與尚未明確接受的 residual risk。3.4 把決策壓縮成 material delta、scenario、risk acceptance 與 authorized message。

第一版成果與使用方式

Negotiation & Internal Decision Memo 定義 accept subject to documents、counter with mandate、continue clarification、activate fallback、pause / stop；Position Tracker 比較 baseline / latest、open issue、scenario impact 與 risk acceptance；7 頁 Decision Pack 用於 G9 client discussion。

Founder / Project Lead 要看什麼

Decision 不是「覺得差不多」，而是 chosen option、reason、rejected alternatives、assumptions、dissent、conditions、risk acceptor、authority evidence、validity / expiry 與 next gate。Scenario workbook 是 synthetic；真實 cost 與 risk 需 Finance / client owner 驗證。

完成與 handoff

G9 選擇 accept / counter / continue / fallback / pause / stop，並指定 external message 與 owner / date。只有 remaining high issues 已有 accepted allocation 或可在 signing 前用明確 condition 關閉，才進 3.5。

19. Workstream 3.5 — 簽約與執行準備

為什麼存在

簽署與 go-live 是兩個不同 decision。文件可能可簽，但 meter、wheeling、certificate account、vendor setup、data interface 或 BAU owner 尚未 ready；反之，implementation 準備也不能替代 final legal / signing authority。

第一版成果與使用方式

Signing Readiness Checklist 涵蓋 document / authority、CP / obligations、responsibility、operational readiness 與 transition；Conditions Precedent Tracker 包含 Readiness Summary、Document Set、Conditions & Obligations、Responsibility Matrix、System Data Readiness 與 Transition Plan。

Founder / Project Lead 要看什麼

每個 final document 版本一致；accepted terms 與 G9 一致；沒有 unresolved side commitment；signer authority 與 approval 有證據。每個 CP / obligation 有 contract reference、party、owner、due / longstop、evidence、waiver authority 與 late consequence。任何 critical owner / evidence 缺失都應維持 DO NOT SIGN 或 NOT GO-LIVE READY。

完成與 handoff

G10 記 SIGN / SIGN WITH CONTROLLED CONDITIONS / DO NOT SIGN，另記 GO-LIVE READY / NOT READY。Transition Plan 把 signed baseline、CP、contacts、expected delivery、certificate / data / reporting 與 open exceptions 移交 3.6。

20. Workstream 3.6 — 採購方案落地與執行追蹤

為什麼存在

合約價值只有在 delivery、certificate 與 settlement 能被持續驗證時才實現。3.6 把 project close 轉成 operating control，避免簽後靠個人記憶與臨時 Excel 維持。

第一版成果與使用方式

Execution Governance 定義 cadence、source-of-truth、lineage、metrics、issue / escalation、periodic report、change control 與 BAU criteria；Implementation Tracker 含 Governance Summary、Milestones、Delivery、Certificates、Reconciliation、Commercial Issues、Periodic Report 與 BAU Transition。Synthetic periods 示範 delivery variance、unmatched certificate MWh、invoice variance 與 open issue summary。

Founder / Project Lead 要看什麼

確認 contract / offer / site / meter / period / certificate / invoice keys 可追溯；原始資料不覆寫；任何 adjustment 有 reason / approver / version；法律 notice 由 counsel 確認。Periodic report 只報 exception、decision 與 critical path，不複製整份 tracker。

完成與 handoff

G11 需 named owner / backup、access、SOP、calendar、contacts、accepted reconciliation、open claim handoff、stable cycles 與 risk / change / notice protocol。若 critical certificate / settlement / issue process 仍靠 project team 人工補救，就延長 governance，不形式移交。

21. Shared project control：如何避免 18 個 workstream 各自運作

Shared control 不是行政附件，而是所有 workstream 的共同記憶。Project_Control_Register.xlsx 把 actions、risks、issues、decisions、assumptions、changes、sources、stakeholders、client questions、deliverables、schedule 與 version review 集中；status / monthly / minutes templates 只是從 register 抽取 decision-oriented view，不另建平行事實。

五個容易混淆的 log 必須分開：

- Action：已同意的工作，需 owner / due / completion evidence。
- Risk：未發生但可能發生，需 likelihood / impact / mitigation / trigger。
- Issue：已發生，需 containment / decision / closure evidence。
- Assumption：暫時相信的前提，需 source / validation owner / expiry / impact if wrong。
- Decision：由 authorized body 做出的選擇，需 options / rationale / conditions / dissent / evidence。

Change request 用來保護 baseline。Scope、volume、profile、timing、price basis、deliverable、decision authority 或 data boundary 改變時，先記 request、impact、options 與 approver，再更新 schedule / artifacts；不能因為 email 或會議談到就默默改版。

版本規則要求：每個 client-facing artifact 有 owner、reviewer、status、version、date、source / assumption boundary 與 decision use；working draft、internal reviewed、client draft、approved / issued 不得混用。外部文件的 issued copy 與可編輯 source 都要保留。

22. Training layer：新人如何從 1.x executor 成長為 2.x analyst

NEW_HIRE_DELIVERY_GUIDE 與 TASK_BRIEF_TEMPLATE 把接任務的最低行為變成固定格式：

Objective、Expected Output、Intended Use、Approach、Inputs、Unknowns、Questions to Confirm、First MVP、Review Point、Definition of Done。這不是表格儀式；每一欄都在避免「接到大題目後消失數天」。

1.x executor expectation

新人先學會理解被定義的問題：在開始前重述 objective 與 output；指出資料與 unknown；先交一小段可 review 的 MVP；依 feedback 修正；保持 source / assumption / version。這個階段可以由 Project Lead 提供較明確方法，但不能替新人完成所有思考。

2.x independent analyst expectation

進 2.x 後，新人需要主動提出：我理解的 client question、我會如何分析、哪幾個 assumption 最危險、哪些需自己 research、preliminary judgement 是什麼、下一個 decision 是什麼。Project Lead 以 client 視角 review，不再逐步指示每個操作。

何時問 Zac / Project Lead

遇到 client expectation、scope、authority、confidentiality / disclosure、material commercial judgement、high-risk recommendation、conflicting evidence 或可能影響 external relationship 時要早問；能透過 repository、source、official material、defined methodology 與 small test 自行回答的問題先研究，並帶着初步答案而不是只丟問題。

First draft standard

First draft 不是 polished final，但必須可判斷方向：有 decision question、structure、至少一個 filled example / result、source / assumptions、preliminary judgement 與 specific review asks。Review 後保留變更理由，而不是只改文字。

23. Confidentiality and research hygiene

Repository 把資料概念分 Public、Internal、Client Confidential、Highly Restricted；實際分類、NDA、InfoSec 與 tool allowance 必須在 G0 由 Optimum / AMAT 正式確認。Need-to-know 與 minimum necessary 適用於 file、email、chat、meeting、screenshot、cloud、AI 與 external SaaS。

在未確認前，不把 AMAT identity、site / meter、volume、target timeline、budget、offer、contract、contact 或 internal policy 輸入未核准工具。需要外部 research 時把問題抽象化，例如研究「台灣大型企業 offsite procurement 的一般 wheeling interface」，不寫客戶名稱、site、quantity 或 counterparty。真實 client file 不因為刪掉 logo 就一定匿名；metadata、filename、columns 與 context 也可能識別。

研究紀錄需有 source、publisher、URL / location、published / as-of、accessed date、claim supported、evidence grade 與 limitation。Public source 只證明它公開，不代表它正確、最新或適合 client decision。任何 market / policy statement 在 client-facing 前都需 review。

若疑似外洩，依 Stop / Report / Contain / Document：停止繼續傳送或處理、立刻通知指定 owner、在不破壞證據下限制存取 / recall / revoke、記錄時間 / 資料 / recipient / action。不要自行淡化，也不要未授權 channel 擴散 incident details。

24. Market conduct and information boundary

核心原則是：**We participate in the market without unnecessarily becoming a market position.**

Optimum 是 buyer-side / client-side professional advisor，可與 retailer、generator、developer、consultant 與 technology provider 合作；不應讓市場誤認為競爭者、挖案源者或用 client pipeline 交換情報的人。

Information disclosure 採四階：desktop 只用 public sources；anonymous 只講抽象 / rounded need 且不揭 identity / exact site；named 需 client 書面授權 identity 與 range；RFQ / negotiation 只在 approved bidder process 內分享，且不得把一家的 confidential offer 交給另一家。

Neutral approach 不代表沒有 judgement，而是 judgement 有 evidence、scope 與 status。可以說「目前沒有足夠 project-level evidence 支持 claimed COD」，不說「這家公司不可靠」；可以問「請提供 asset control 與 milestone evidence」，不利用 gossip 施壓；可以說 process non-binding 與 subject to client approval，不暗示 volume / exclusivity。

與市場參與者互動時，任何承諾、preferred status、deadline exception、disclosure increase 或 cross-party comparison 都需在 authority 內。Client identity / pipeline 不是 social currency；沒有必要的名字、數字與內部決策不出現在 networking、conference、casual chat 或訊息截圖。

25. Current risks and unknowns

Repository 刻意保留尚未解決的 client / project reality 。最重要的十類未知如下：

1. Sponsor 、day-to-day owner 、decision body 與 gate authority 。
2. Sites 、meters 、reporting boundary 、data grain / quality / access 。
3. RE100 target interpretation 、target years 、existing procurement 與 eligibility 。
4. Policy 、budget 、tenor 、credit 、technology 與 risk appetite 。
5. Market disclosure authority 與 supplier communication boundary 。
6. Optimum staffing 、review bandwidth 與 document approval authority 。
7. Legal counsel interface 、privilege 、review SLA 與 formal redline ownership 。
8. Master schedule 、procurement waves 、RFQ / approval / signing calendar 。
9. 最新台灣制度、法規、market availability / price 與 project evidence 。
10. Implementation source systems 、tolerances 、certificate / invoice process 與 BAU owners 。

這些未知不阻止 kickoff ，但會阻止特定 gate 。管理方式不是在文件中補一個猜測，而是標 status 、owner hypothesis 、confirm by 、impact 與 fallback ；到期仍未解決時，decision 只能 conditional / defer / re-scope 。

26. Founder / Zac recommended reading and review sequence

第一次從頭 review 建議依下列順序：

1. 本 Executive Review：確認整體 client journey 與 decision logic 是否符合 Optimum 想承擔的 delivery role。
2. 01_MASTER_DELIVERY_BLUEPRINT：逐項核對 purpose、client question、audience、inputs、deliverables、dependencies 與 handoff。
3. 06_UNRESOLVED_ISSUES：決定哪些在 kickoff 問、哪些由 Optimum 先研究、哪些需要 Legal / InfoSec / specialist。
4. 1.1 Charter 與 Kickoff Deck：把第一週真正要取得的 agreement 收斂。
5. 1.2 / 1.3：確認 data request 不過量、workshop 不是一般教學。
6. 1.4 / 1.5 models：確認 calculation 與 decision output 長相符合 Founder 預期。
7. 1.6 gates 與 2.x disclosure：確認何時可進市場以及 Optimum 希望維持的 neutrality。
8. 2.5 / 2.6 與 3.x：確認 commercial judgement、legal boundary、authority 與 signing / execution control 沒有斷點。
9. 05_FINAL_QA_REPORT：查看哪項 PASS、哪些仍只能 TBD / research。

Founder 不需逐一修改所有文字。最有價值的 review 是指出：client 真正會問什麼、哪個 decision 不夠清楚、哪個 assumption 風險最高、哪項 output 不會被使用、哪個 market / commercial judgement 需要 Optimum 立場。

27. What “ready for kickoff” means

Ready 不表示客戶資料、market price、supplier universe、contract 或 roadmap 已知；它表示我們已知道如何取得、驗證、使用與 decision-gate 這些資訊。Kickoff 後的第一版工作不從空白頁開始，而是：

- 用 G0 questions 校準 client expectation 與 authority；
- 發出已對應 decision use 的 data request，而非無限清單；
- 依 audience hypothesis 調整 workshop；
- 以 synthetic-tested models 快速換入 client slice 並交第一個 MVP；
- 把 unknown 轉成 assumption / question / research / risk；
- 在每個 gate 明確選 approve、approve with conditions、defer with owner / date 或 re-scope；
- 讓 analyst 可依 work package 產 first draft，Project Lead 集中 review judgement。

這正是 v0.1 的成功定義：不是把未來工作做完，而是把未來工作如何被正確做、如何被 review、如何被客戶使用、如何跨階段移交，先做成一套可運行的系統。