

AMAT Master Delivery Blueprint v0.1

Purpose and reading guide

本文件把 1.1–3.6 的 purpose、client question、audience、activities、inputs、deliverables、dependencies、hypotheses、open questions 與下一階段 handoff 放在同一份管理視圖。它是 pre-contract v0.1，不代表 AMAT 已核准 scope、組織、資料、時程或 procurement position。

Delivery logic

1.x 先建立 mandate、資料與共同語言，再把需求缺口轉成 portfolio 與 roadmap。2.x 以 roadmap 為邊界測試市場、取得可比較提案並形成 shortlist。3.x 鎖定商業條件、審閱風險分配、談判、簽署並轉入執行治理。Shared PM、confidentiality、market conduct 與 training 橫跨全程。

1.1 專案啟動與工作方式確認

- **Purpose**：確認成功定義、scope、roles、ways of working、decision rights、review rhythm 與 first 30-day plan。
- **Client question**：我們要一起回答哪些問題，誰在何時做什麼決定，成果要如何被 AMAT 使用？
- **Audience**：HYPOTHESIS - sponsor、Taiwan sustainability / RE100 owner、Procurement、Facilities、Finance、Legal、regional / global stakeholders。
- **Activities**：expectation validation interviews、scope boundary review、RACI、meeting cadence、decision / change process、deliverable acceptance、initial risk workshop。
- **Inputs**：proposal / SOW (若有)、known correspondence、stakeholder hypothesis、target dates、data access constraints。
- **Deliverables**：Kickoff Deck、Project Charter、Ways of Working、RACI、Workplan、cadence、decision process、ARID structure、expectation validation questions。
- **Dependencies**：正式 SOW / contracting status、client sponsor availability、Optimum staffing。
- **Key hypotheses**：AMAT 需要跨 Taiwan / regional / global alignment；現階段真正使用情境與 approval path 未明。
- **Open questions**：什麼叫成功、in / out of scope、final users、approval rights、preferred communication、document security、escalation SLA？
- **Connection to next stage**：核准的 governance 與 first data request 啟動 1.2；stakeholder list 與 learning needs 啟動 1.3。

1.2 資料與需求蒐集

- **Purpose**：建立可追蹤、可解釋、足以支撐 1.4–1.6 的資料與需求基礎。
- **Client question**：哪些資料與 stakeholder evidence 足以建立 baseline、理解限制並設計 procurement options？
- **Audience**：Taiwan sustainability、Facilities / site energy owners、Procurement、Finance、Legal、data owners。
- **Activities**：分批 data request、data dictionary、quality profiling、stakeholder interviews、gap triage、assumption approval、source logging。
- **Inputs**：site / meter list、monthly or interval consumption、tariff / bill data、existing renewable contracts / certificates、target definition、load changes、budget / accounting preferences、internal policies。
- **Deliverables**：Data Request Guide、Data Request Tracker.xlsx、Data Dictionary.xlsx、quality checklist、interview guide、requirements question list、data gap process。
- **Dependencies**：1.1 governance、access and confidentiality rules、client owner assignments。
- **Key hypotheses**：不同 sites / functions 可能由不同 data owners 管理；資料 grain 與一致性可能不足以直接做 hourly matching。
- **Open questions**：coverage period、unit、meter hierarchy、forecast ownership、existing procurement treatment、data retention / transfer requirements？
- **Connection to next stage**：clean input schema、quality flags 與 approved assumptions 餵入 1.4；non-numeric requirements 餵入 1.5 / 1.6。

1.3 台灣市場與再生能源採購工作坊

- **Purpose**：建立 AMAT stakeholders 的共同市場語言，讓後續 portfolio 與 roadmap 決策有足夠理解與明確問題。
- **Client question**：台灣採購機制如何影響 AMAT 的 volume、tenor、price、flexibility、risk、certificate 與 execution choices？
- **Audience**：HYPOTHESIS - Taiwan sustainability / RE100 owner、Procurement、Facilities、Finance、Legal、regional / global sustainability / procurement、relevant decision makers。
- **Activities**：pre-read / pulse check、market mechanics teaching、electricity / contract / certificate flow、option comparison、constraint discussion、decision exercise、question capture。
- **Inputs**：validated stakeholder / learning needs、current public market research、1.2 early findings、AMAT questions。

- **Deliverables** : Workshop Design Document 、Workshop Deck 、Facilitator Guide 、participant design 、discussion questions 、expected decisions / learnings 、follow-up actions 。
- **Dependencies** : 1.1 sponsor alignment ; client-facing facts 需完成 source validation 。
- **Key hypotheses** : stakeholders 對 wheeling 、retailer 、T-REC 、PPA risk 與 internal decision implications 的理解程度不一致 。
- **Open questions** : 需要教育 、alignment 還是 decision session ? 哪些敏感議題不適合全體討論 ? 需要中英文哪一種 ?
- **Connection to next stage** : workshop 的 agreed principles 、questions 、risk preferences 與 owner gaps 餵入 1.4–1.6 。

1.4 需求與 RE100 缺口分析

- **Purpose** : 以可追溯資料計算 baseline 、target 、existing eligible procurement 與 residual gap , 並揭示 data quality / sensitivity 。
- **Client question** : 在各 target year , AMAT 要補足多少符合其定義的再生能源需求 , 哪些數字仍不確定 ?
- **Audience** : Sustainability / RE100 owner 、Facilities 、Finance 、Procurement 、Project Lead 。
- **Activities** : boundary definition 、data mapping 、unit normalization 、baseline / forecast 、eligibility mapping 、gap calculation 、sensitivity 、management interpretation 。
- **Inputs** : 1.2 clean data 、target rules 、growth / efficiency assumptions 、existing procurement and certificate data 。
- **Deliverables** : Methodology Document 、Gap Analysis Model.xlsx 、synthetic demo dataset 、management summary 、decision output 。
- **Dependencies** : 1.2 data completeness 、1.3 shared terminology 、client confirmation of reporting boundary 。
- **Key hypotheses** : 年度 gap 是第一版 planning basis ; 若 data 支援再擴充 site / month / load shape granularity 。
- **Open questions** : reporting boundary 、market-based / location-based treatment 、contracted volume recognition 、forecast horizon 、uncertainty tolerance ?
- **Connection to next stage** : year-by-year residual gap 、quality flag 與 sensitivity range 直接成為 1.5 demand input 。

1.5 採購組合與情境分析

- **Purpose** : 把 residual gap 轉成可比較的 procurement portfolios , 顯示 cost 、timing 、tenor 、technology 、flexibility 與 concentration risk 。

- **Client question** : 哪些組合能在可接受的成本與風險下滿足短、中、長期目標？
- **Audience** : Sustainability、Procurement、Finance、Facilities、Legal、decision makers。
- **Activities** : option screening、scenario definition、volume allocation、cost logic、timing / tenor mapping、risk scoring、dependency and sensitivity analysis。
- **Inputs** : 1.4 gap、1.2 requirements、1.3 preferences、RESEARCH REQUIRED market assumptions。
- **Deliverables** : Portfolio Methodology、Scenario Model.xlsx、assumptions、option comparison、management / decision output。
- **Dependencies** : gap basis accepted；市場假設的來源與日期可追溯。
- **Key hypotheses** : 初版至少需 Base、Flexibility-priority、Long-term coverage-priority 三種 synthetic scenarios；名稱與參數於客戶 review 後調整。
- **Open questions** : cost definition、budget guardrail、acceptable tenor、technology / supplier concentration、flexibility value、risk tolerance？
- **Connection to next stage** : selected or hybrid scenario 的 volumes、waves、risks 與 dependencies 進入 1.6 roadmap。

1.6 跨部門對齊與 RE100 路徑圖

- **Purpose** : 將 portfolio direction 轉成有 owners、decision gates、timeline、approval points 與 2.x briefs 的行動路徑。
- **Client question** : AMAT 應先做什麼、何時決定、誰負責，如何由短期 coverage 過渡到中長期主力採購？
- **Audience** : cross-functional steering group、regional / global approvers、workstream owners。
- **Activities** : scenario alignment、dependency mapping、approval design、procurement waves、risk ownership、resource / calendar review。
- **Inputs** : 1.4 gap、1.5 scenarios、1.3 stakeholder outputs、1.1 governance。
- **Deliverables** : Alignment / Roadmap Document、Roadmap Deck、decision gates、owner / dependency matrix、short / medium / long-term roadmap、2.x transition briefs。
- **Dependencies** : preliminary scenario direction；decision owners and calendars。
- **Key hypotheses** : roadmap 需容許 near-term bridging 與 long-term contracting 並行，不預先假定特定供應商或結構。
- **Open questions** : which gates need global approval、procurement calendar、market engagement disclosure、resourcing、interim coverage policy？
- **Connection to next stage** : approved market questions、volume bands、timing、option scope 與 disclosure boundary 定義 2.1–2.6。

2.1 市場掃描與供應商盤點

- **Purpose** : 建立可追溯的 market universe、supplier / developer / retailer / project categorization 與 preliminary screening。
- **Client question** : 哪些市場參與者與供應機會值得進一步接觸，基於什麼證據？
- **Audience** : Optimum market / commercial team、AMAT Procurement / Sustainability；外部不直接分享 raw judgement。
- **Activities** : research protocol、source collection、entity / project ID、category and field mapping、evidence confidence、initial screen。
- **Inputs** : 1.6 market brief、public sources、Optimum legitimate market knowledge、disclosure constraints。
- **Deliverables** : Market Scan Methodology、Market Landscape.xlsx、screening logic、source log、preliminary summary、research protocol。
- **Dependencies** : scope boundary、source hygiene、market conduct rules。
- **Key hypotheses** : public information 不足以確認 live availability / commercial terms，需 2.2 驗證。
- **Open questions** : geographic / technology / maturity scope、excluded parties、conflict check、client identity disclosure？
- **Connection to next stage** : screened longlist、unknown fields 與 contact priority 餵入 2.2、2.3、2.4。

2.2 初步市場接觸與供應條件確認

- **Purpose** : 在受控資訊邊界內驗證供應意願、availability、structure 與 key conditions，不造成 false commitment。
- **Client question** : 市場是否能供應我們考慮的 volume / timing / structure，條件範圍與 red flags 是什麼？
- **Audience** : Optimum engagement lead、AMAT authorized Procurement / Sustainability；selected suppliers。
- **Activities** : conflict / disclosure check、neutral outreach、questionnaire、meeting、comparable capture、fact confirmation、market feedback synthesis。
- **Inputs** : 2.1 longlist、1.6 requirement bands、approved information boundary、contact protocol。
- **Deliverables** : Market Engagement Protocol、questionnaire、email / meeting scripts、Interaction Tracker.xlsx、market feedback memo、red flag checklist。
- **Dependencies** : client authorization to engage and disclose；confidentiality process。
- **Key hypotheses** : 匿名或低資訊 outreach 可先測試基本 fit；具體報價需 2.5 controlled process。

- **Open questions** : which facts can be disclosed 、can Optimum name AMAT 、recording rules 、supplier NDA need 、response status ?
- **Connection to next stage** : availability 、structure 、timing 、price basis 與 red flags 更新 2.3 / 2.4 assessment 及 2.5 design 。

2.3 短期補充型採購方案評估

- **Purpose** : 評估能補足近期 gap 或 timing mismatch 的較短期、較具彈性方案。
- **Client question** : 哪些方案可在目標時間內提供合格 coverage 、代價與 delivery risk 為何？
- **Audience** : Sustainability 、Procurement 、Finance 、Legal / reporting stakeholders 。
- **Activities** : option eligibility 、availability 、price structure 、term 、certificate treatment 、flexibility 、delivery and counterparty risk comparison 。
- **Inputs** : 1.4 near-term gap 、1.5 scenario needs 、2.1 / 2.2 market evidence 、client policy 。
- **Deliverables** : Short-term Procurement Assessment Memo 、comparison workbook 、decision brief 。
- **Dependencies** : confirmed RE100 / internal eligibility 、market data freshness 。
- **Key hypotheses** : 短期方案主要是 bridge / residual tool 、不預設長期策略由其取代。
- **Open questions** : acceptable instrument / geography / vintage 、minimum term 、renewal risk 、accounting / budget treatment ?
- **Connection to next stage** : recommended short-term requirements 與 evaluation criteria 進入 2.5 RFQ 或直接 decision gate (若客戶核准) 。

2.4 中長期主力型採購方案評估

- **Purpose** : 評估能提供中長期 volume coverage 的主要 procurement structures 與 project risks 。
- **Client question** : 哪些結構與供應專案能支持長期目標 、price certainty 、credit 、generation 、wheeling 與 contract complexity 如何取捨？
- **Audience** : Sustainability 、Procurement 、Finance / Treasury 、Facilities 、Legal 、decision makers 。
- **Activities** : structure mapping 、project maturity / COD 、supply profile 、volume / tenor / price 、credit 、curtailment / generation 、wheeling 、T-REC 、contract complexity comparison 。
- **Inputs** : 1.5 / 1.6 long-term needs 、2.1 / 2.2 evidence 、client credit / risk parameters 。
- **Deliverables** : Long-term Procurement Assessment Memo 、commercial comparison model 、decision brief 。
- **Dependencies** : project / supplier information quality 、internal tenure and credit appetite 。

- **Key hypotheses** : 不同結構無法只用 headline price 比較，需 normalize risk allocation、profile、COD 與 certificate / wheeling interfaces。
- **Open questions** : preferred structure、tenor ceiling、volume flexibility、credit support、curtailment allocation、COD tolerance？
- **Connection to next stage** : long-term commercial requirements、project DD fields 與 risk questions 進入 2.5 / 2.6。

2.5 定向提案 / 報價徵詢

- **Purpose** : 以一致 instructions、assumptions、pricing template 與 Q&A process 取得可比較、可評估的供應提案。
- **Client question** : 如何讓 selected bidders 回覆同一需求、揭露必要風險並避免後續比較失真？
- **Audience** : selected bidders、AMAT Procurement / Legal / Sustainability、Optimum process team。
- **Activities** : requirement freeze、bidder instruction、response schema、pricing / assumptions、briefing、Q&A、deadline / amendment control、submission compliance。
- **Inputs** : 1.6 procurement brief、2.3 / 2.4 criteria、2.1 / 2.2 bidder evidence、approved disclosure and legal terms。
- **Deliverables** : RFQ / RFP Package.docx、Supplier Response Template.xlsx、Q&A process、bidder briefing material、commercial assumptions、response rules。
- **Dependencies** : G6 approval、bidder list、confidentiality / NDA route、evaluation methodology frozen before launch。
- **Key hypotheses** : targeted process 比 open market call 更符合 preselected fit；實際 approach 為 TBD WITH CLIENT。
- **Open questions** : procurement policy、mandatory terms、bid validity、alternative bids、clarification protocol、deadline and timezone？
- **Connection to next stage** : 標準化 response fields、proposal IDs 與 exceptions 直接輸入 2.6 scorecard / DD。

2.6 方案評估、盡職調查與候選名單

- **Purpose** : 將提案的 commercial value、technical / execution feasibility、counterparty / project risk 與 unresolved DD 整合為 shortlist recommendation。
- **Client question** : 哪些方案值得進入 final alignment / negotiation，原因、風險與未決事項是什麼？
- **Audience** : Procurement、Sustainability、Finance、Facilities、Legal、approval body。

- **Activities** : compliance screen 、normalization 、weighted / gated evaluation 、DD 、risk assessment 、scenario impact 、reference / evidence check 、shortlist workshop 。
- **Inputs** : 2.5 responses 、2.3 / 2.4 assessment 、2.1 / 2.2 evidence 、approved criteria 。
- **Deliverables** : Evaluation Methodology 、Scorecard.xlsx 、Due Diligence Checklist 、risk assessment 、commercial comparison 、Decision Memo 、shortlist output 。
- **Dependencies** : evaluation rules locked before seeing final scores ; clarification process documented 。
- **Key hypotheses** : score 支持而不取代 judgement ; critical gate failure 可高於 weighted score 。
- **Open questions** : weight / gate approval 、conflict reviewers 、risk acceptance authority 、number of shortlisted options ?
- **Connection to next stage** : shortlisted offers 、normalized terms 、risks 、open DD 與 recommendation 進入 3.1 。

3.1 最終需求與商業條件對齊

- **Purpose** : 在談判前鎖定 final volume / timing / structure assumptions 、objectives 、priorities 、trade-offs 與 internal mandate 。
- **Client question** : 我們要談成什麼 , 哪些條件可交換 , 哪些需升級或不可接受 ?
- **Audience** : authorized decision makers 、Procurement 、Sustainability 、Finance 、Facilities 、Legal 、negotiation team 。
- **Activities** : shortlist refresh 、demand / scenario update 、term baseline 、priority / fallback / walk-away discussion 、approval of mandate 。
- **Inputs** : 2.6 shortlist 、1.4 / 1.5 updates 、latest proposals 、client policies and approvals 。
- **Deliverables** : Commercial Alignment Memo 、Commercial Term Tracker.xlsx 、issue list 、negotiation objectives 、alignment meeting material 。
- **Dependencies** : decision authority and legal interface confirmed 。
- **Key hypotheses** : volume / timing 可能因 market evidence 更新 ; 變更需透過 decision log / scope control 。
- **Open questions** : authority limits 、fallback supplier / structure 、approval thresholds 、communications route ?
- **Connection to next stage** : approved term IDs 、priority 、target 、fallback and escalation rule 餵入 3.2–3.4 。

3.2 合約與交易條件審閱

- **Purpose**：從 commercial / execution 視角辨識條款、risk allocation 與 operability，並與法律顧問分工。
- **Client question**：draft contract 在 settlement、delivery、wheeling、certificates、default、termination、change、force majeure、credit、guarantee、CP 等方面如何影響交易？
- **Audience**：Procurement、commercial owners、Finance、Facilities / operations、AMAT Legal / external counsel。
- **Activities**：clause mapping、commercial impact、legal question routing、issue prioritization、operability test、owner assignment。
- **Inputs**：3.1 mandate、contract drafts、proposal and clarification record、client policies、legal advice。
- **Deliverables**：Contract Review Playbook、Commercial / Legal Issue Tracker.xlsx、clause checklist、risk allocation checklist。
- **Dependencies**：正式法律意見由 AMAT counsel 提供；Optimum 不作法律結論。
- **Key hypotheses**：許多條款同時有 commercial 與 legal 面向，需要單一 issue ID 共同管理。
- **Open questions**：review protocol、privilege / document handling、redline owner、turnaround SLA、which counsel has final legal call？
- **Connection to next stage**：prioritized issue list、client position、commercial impact 與 legal owner 成為 3.3 agenda。

3.3 第一輪談判與修正

- **Purpose**：依 mandate 處理最高優先議題，記錄 counterpart position、concessions、impact 與 follow-up。
- **Client question**：第一輪應先解決哪些議題，哪些 concession 可以交換，何時升級？
- **Audience**：negotiation team、authorized client leads、supplier counterpart、Legal where needed。
- **Activities**：pre-brief、agenda / role assignment、negotiation、real-time issue capture、post-meeting record、draft update and impact review。
- **Inputs**：3.1 objectives、3.2 issue list / draft、2.6 commercial evidence、authority matrix。
- **Deliverables**：Negotiation Strategy Memo、Negotiation Tracker.xlsx、meeting brief template、post-meeting record。
- **Dependencies**：approved spokesperson、communication channel、legal attendance / review rule。

- **Key hypotheses**：先處理高價值 / 高依賴議題能避免在低影響條款過早消耗 concession。
- **Open questions**：supplier decision authority、meeting sequence、redline exchange protocol、what can be agreed in room？
- **Connection to next stage**：updated positions、concessions、commercial impact、unresolved issues 與 decision asks 進入 3.4。

3.4 後續談判與內部決策

- **Purpose**：收斂 remaining issues，呈現 final scenarios、incremental commercial impact 與需要 AMAT 接受的 residual risk。
- **Client question**：在現有 terms 下應接受、再談、切換方案或停止？
- **Audience**：approval body、sponsor、Procurement、Sustainability、Finance、Legal、operations owners。
- **Activities**：position refresh、scenario comparison、risk acceptance、approval questions、conditional decision、final negotiation rounds。
- **Inputs**：3.3 tracker、revised drafts / offers、3.1 objectives、3.2 risk positions。
- **Deliverables**：Decision Memo、position tracker、final scenario comparison、risk acceptance record、decision pack。
- **Dependencies**：decision rights and financial / legal impact available。
- **Key hypotheses**：所有 remaining issues 應標為 accept / negotiate / escalate / walk-away / post-signing action，不留無 owner 的 open item。
- **Open questions**：approval forum、quorum、documentation standard、conditional approval validity？
- **Connection to next stage**：approved terms、residual risks、conditions 與 owners 直接進入 3.5 readiness。

3.5 簽約與執行準備

- **Purpose**：在簽約前確認條款、authority、conditions precedent、data / system、wheeling、certificate、supplier contact 與 transition 均可執行。
- **Client question**：我們是否真的準備好簽署並從 day one 履約，尚缺哪些 evidence 或 owner action？
- **Audience**：authorized signatories、Procurement、Legal、Finance、Facilities / operations、Sustainability、supplier implementation team。
- **Activities**：document completeness、signature authority、CP mapping、responsibility matrix、system / data / contact setup、dry-run、handover readiness review。

- **Inputs** : final draft 、3.4 approvals 、supplier implementation plan 、internal system and process requirements 。
- **Deliverables** : Signing Readiness Checklist 、Conditions Precedent Tracker.xlsx 、responsibility matrix 、execution readiness 、transition plan 。
- **Dependencies** : final legal approval 、authorized signatures 、clear owner for each CP and implementation milestone 。
- **Key hypotheses** : signing date 與 delivery start 之間可能存在 CP / setup critical path ，需與 contract timeline 對齊 。
- **Open questions** : signature mechanics 、CP evidence standard 、system owner 、wheeling / certificate lead time 、go-live escalation ？
- **Connection to next stage** : milestone IDs 、CP status 、owner 、supplier contacts 、baseline obligations 與 evidence repository 交給 3.6 。

3.6 採購方案落地與執行追蹤

- **Purpose** : 建立 recurring governance 、追蹤 milestones 、expected vs actual delivery 、certificates 、reconciliation 、commercial issues 與 BAU transition 。
- **Client question** : 如何確保合約按預期交付、問題被及時處理、證書與財務紀錄可對帳並可持續運作？
- **Audience** : contract / operations owner 、Sustainability 、Finance / AP 、Facilities 、Procurement 、Legal as needed 、supplier operations 。
- **Activities** : milestone / delivery tracking 、exception management 、certificate ledger 、reconciliation 、commercial issue log 、periodic review 、lessons learned 、BAU handover 。
- **Inputs** : 3.5 handover 、contract obligations 、meter / settlement / certificate data 、supplier reports 、client reporting needs 。
- **Deliverables** : Execution Governance Document 、Implementation Tracker.xlsx 、recurring review format 、periodic client reporting template 、BAU transition pack 。
- **Dependencies** : data flows 、system owners 、supplier SLA 、issue escalation and retention rules 。
- **Key hypotheses** : 初期需較高頻 governance ，穩定後轉為 BAU cadence ；實際頻率為 TBD WITH CLIENT 。
- **Open questions** : source of truth 、tolerance / dispute threshold 、certificate retirement ownership 、reporting calendar 、audit evidence retention ？
- **Connection to next stage** : 正式移交 BAU ；重大 change 透過 shared change control 重新進入 appropriate workstream 。

Cross-cutting controls

- **Shared PM** : status 、 minutes 、 actions 、 risks 、 issues 、 decisions 、 assumptions 、 changes 、 sources 、 stakeholders 、 questions 、 deliverables 、 schedule 、 version / review 。
- **Training** : task definition 、 MVP 、 preliminary judgement 、 review readiness 、 1.x → 2.x capability progression 。
- **Confidentiality** : classification 、 need-to-know 、 file / device / cloud / AI / SaaS handling 、 anonymization 、 incident response 。
- **Market conduct** : information minimisation 、 neutral outreach 、 no false commitment 、 no gossip 、 no cross-supplier disclosure 、 conflict awareness 、 evidence-based communication 。

Kickoff calibration priorities

第一週優先確認：success / intended use 、 stakeholders / decision rights 、 scope boundary 、 data and confidentiality rules 、 target / RE100 interpretation 、 timeline / approvals 、 market disclosure authority 、 legal counsel interface 、 reporting cadence 。

所有未確認事項保留 TBD WITH CLIENT ，不透過文字完整度掩蓋未知。