

Task Brief Template

Objective

這一小段工作要回答的單一核心問題是什麼？避免只寫活動，例如「整理資料」。

Expected Output

最後要交出什麼 artifact、包含哪些 sections / sheets / slides、使用什麼格式、什麼叫可 review？

Intended Use

誰會用這份成果，支持哪個 decision、meeting、client communication 或下一階段 handoff？

Approach

預計使用什麼分析、比較、研究、訪談或驗證方法？為什麼足以回答 objective？

Inputs

Input	Source / owner	Status	Needed by	Quality / access note
-------	----------------	--------	-----------	-----------------------

Unknowns

分列 KNOWN、HYPOTHESIS、TBD WITH CLIENT、SYNTHETIC / DEMO DATA、RESEARCH REQUIRED。

Questions to Confirm

只列如果不確認會影響方向、方法、決策或大量返工的問題。每題說明 why it matters、owner、needed-by date。

First MVP

在 1–3 個工作天內可拿出來 review 的最小版本是什麼？至少包含 structure、one worked example、preliminary judgement 與 known limitations。

Review Point

- Reviewer:

- Review date:
- Review question:
- Expected decision after review: Correct / Expand / Stop / Re-scope

Definition of Done

列出內容完整、數字 / source、cross-deliverable、format / render、confidentiality、market conduct 與 handoff 的具體驗收條件。

Analyst submission note

提交時用五行回答：My understanding；My approach；Assumptions to confirm；Preliminary conclusion；Recommendation / next action。

Worked example — 1.4 RE100 gap analysis first MVP

Field	Example content
Objective	用一組可追溯的 baseline、target 與既有採購資料，計算年度 residual renewable electricity gap，並指出最影響結果的資料品質問題。
Expected Output	一個可重算的 workbook (Inputs、Gap Calculation、Sensitivity、Decision Output) 及一頁 management summary；以 synthetic data 跑通。
Intended Use	讓 client sponsor 確認缺口口徑與優先資料補強，作為 1.5 portfolio volume constraint。
Approach	先做 annual MWh balance；將 site、target year、existing procurement 與 certificate eligibility 分開；用 high / base / low data-quality sensitivity 顯示範圍。
Inputs	Electricity consumption、forecast、target definition、existing contracts / certificates、site boundary、data quality flag。Client values 均為 TBD；v0.1 使用標為 SYNTHETIC / DEMO DATA 的數值。
Unknowns	HYPOTHESIS：分析需要 site-year granularity。TBD WITH CLIENT：target boundary、accepted evidence、existing procurement treatment、forecast owner。
Questions to Confirm	「缺口要支持哪個 approval year 與 procurement horizon？」因為它會改變 model period 與 roadmap sequencing；owner：client sponsor；review 前確認。

Field	Example content
First MVP	先用 3 個 synthetic sites、3 年 horizon、2 個既有採購工具跑出 residual gap、coverage ratio 與一個 sensitivity case。
Review Point	Zac / Project Lead 以 client decision 角度確認口徑、decision output 與缺失資料；決策為 Correct / Expand / Re-scope。
Definition of Done	數字可重算、synthetic/client input 明確分離、所有假設可追溯、結果可餵入 1.5、workbook 無 formula error、docx/xlsx 已 render QA。

此示例是 task-framing 示範，不代表已知 AMAT 電量、site、target、政策或既有採購事實。