

AMAT Project Control Guide v0.1

Purpose

本 guide 定義專案期間如何記錄狀態、會議、actions、risks、issues、decisions、assumptions、changes、sources、stakeholders、client questions、deliverables 與 schedule。

Project_Control_Register.xlsx 是唯一結構化主檔；報告模板只引用主檔，不建立另一套狀態。

Control principles

1. **One record one ID**：每筆 action、risk、issue、decision、assumption、change、question、deliverable、milestone 都有固定 ID。
2. **Separate risk from issue**：risk 尚未發生；issue 已發生並影響 scope、time、quality、cost、relationship 或 compliance。
3. **Decision evidence**：重要 decision 記錄 decision maker、date、options considered、rationale、conditions 與 affected artifacts。
4. **Assumption expiry**：assumption 必須有 validation owner 與 review date；到期未驗證即升級為 risk / issue。
5. **Source hygiene**：source 記錄 title、publisher / owner、date、URL / location、access date、reliability、scope、limitations 與 used-in artifacts。
6. **No hidden changes**：scope、timeline、deliverable、method 或 client request 的變更進入 change log，再決定 absorb、defer、reject 或 formal change。
7. **Short status**：biweekly / monthly report 只呈現 decisions、exceptions、next milestones，不複製全部 log。

Workbook sheets and ownership

Sheet	Purpose	Minimum fields	Update owner	Review cadence
Status	一頁專案 health 與 upcoming decisions	as-of、phase、overall status、progress、next gates、top risks / issues、help needed	PMO	Biweekly
Minutes	會議目的、結論、決策與 actions	meeting ID、date、participants、objective、	Meeting owner	Within 24h

Sheet	Purpose	Minimum fields	Update owner	Review cadence
		summary 、 decision IDs 、 action IDs		
Actions	可執行承諾	ID 、 action 、 owner 、 due 、 status 、 dependency 、 evidence	Assigned owner	Weekly
Risks	未發生的不確定事件	ID 、 cause-event- impact 、 likelihood 、 impact 、 rating 、 response 、 owner 、 trigger	Risk owner	Biweekly
Issues	已發生問題	ID 、 fact pattern 、 impact 、 containment 、 resolution 、 owner 、 target	Issue owner	Weekly
Decisions	正式決策紀錄	ID 、 decision 、 maker 、 date 、 options 、 rationale 、 conditions 、 affected items	PMO	On decision
Assumptions	暫用判斷	ID 、 statement 、 basis 、 impact 、 validation method 、 owner 、 review date 、 status	Analyst	Weekly
Changes	scope / method / time 變更	ID 、 request 、 requester 、 impact 、 recommendation 、 decision 、 date	Project Lead	As raised
Sources	證據與引用	ID 、 type 、 title 、 owner / publisher 、 date 、 location 、 access date 、 reliability 、 limitations 、 used in	Analyst	On use
Stakeholders	role and engagement	ID 、 role 、 function 、	Project Lead	Monthly

Sheet	Purpose	Minimum fields	Update owner	Review cadence
		influence 、 interest 、 decision role 、 engagement plan 、 status		
Client Questions	對客戶待確認事項	ID 、 question 、 why needed 、 answer owner 、 needed by 、 status 、 answer / evidence	Workstream owner	Weekly
Deliverables	output register	ID 、 workstream 、 artifact 、 audience 、 owner 、 reviewer 、 due 、 version 、 status 、 acceptance	PMO	Weekly
Schedule	milestones and dependencies	ID 、 workstream 、 milestone 、 start 、 finish 、 owner 、 predecessor 、 gate 、 status	PMO	Weekly

Status definitions

- **NOT STARTED**：尚未開始，inputs 或 owner 可以已知。
- **IN PROGRESS**：正在建立 MVP 或收集必要 inputs。
- **DRAFT COMPLETE**：第一版內容完整，可進行 client-style review。
- **QA PENDING**：內容 review 已完成，等待 formula / render / cross-check 或 owner approval。
- **QA PASS**：通過適用 acceptance criteria，剩餘事項不影響 intended use。
- **BLOCKED**：無法安全或有意義地前進；必須填 blocker、owner、needed action 與 escalation date。

RAG logic

- **Green**：current gate 可按時完成，沒有未處理的 high risk / issue。
- **Amber**：仍可恢復，但需要在指定日期前取得 decision / data / mitigation。
- **Red**：已影響 committed milestone、scope、quality、compliance 或 client relationship，需要 sponsor / Project Lead action。
- **Gray**：尚無足夠 evidence 判斷，不以 Green 代替未知。

Meeting-to-control workflow

8. 會前寫 Objective、Expected Output、Intended Decision、pre-read 與 needed participants。
9. 會中只記 evidence、decision、open question 與 action，不把逐字稿當 minutes。
10. 會後 24 小時內發出 minutes；每個 action / decision 連回主 register ID。
11. 任何未獲答案的 critical question 進 Client Questions；任何暫用推定進 Assumptions。
12. 下次會議先處理 overdue action、decision due 與 new red / amber items。

Reporting rule

Biweekly report 回答：what changed、what decision is needed、what happens next。Monthly report 額外提供 milestone trend、deliverable acceptance、risk pattern、change summary 與 next-month outlook。詳細 log 不貼入報告；以 IDs 連回 register。

Escalation thresholds

立即升級 Project Lead：confidentiality / market conduct concern、client expectation mismatch、scope ambiguity with material work impact、high commercial risk、deadline slip affecting decision gate、data error affecting published conclusion、supplier complaint or conflict concern。

Definition of Done

Project controls 完成需符合：所有 active items 有 ID / owner / date；沒有 open high risk / issue 無 response；published status 與 source registers 一致；decision / assumption 可追溯到 affected artifact；overdue items 有 escalation or replan evidence。